

Plánované investice, realizace a opravy v r. 2020... (rozp. v tis. Kč)

| Par. | Název investiční akce | Možnost získání dotací na akci | náklady / předpoklad | Dotace Dary | V rozpočtu 2019 | Skutečnost k 31.12.2019 | V rozpočtu 2020 | Skutečnost k 28.2.2020 | Poznámka |
|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|---|
| Komunikace a chodníky | | | | | 2 828 | 10 663 | 2 490 | | |
| 2219 | Autobusové zastávky ul. K Větráku | vlastní finance | 100 | | | | | | PROJ hotov, nutno vyř. SP., následně zvážit realizaci |
| 2219 | Polepy zastávek | | 150 | | | | | | |
| 2219 | IPRU - soubor projektu - SO 01 oprava chodníků ulice Hlavní; SO 02 Křižovatka u družstva; SO 03 Radar ulice k Větráku; SO 04 Dopravní značení; SO 05 Informační systém; SO 06 Semafor u školy; SO 07 osvětlení chodníků | vlastní finance + dotace IPRU | 10 071 | 6 947 | 2 728 | 8 699 | | | realizace - křižovatka u družstva - před dokončením; semafor u školy - hotovo; ukazatele rychlosti na vjezdu a do obce - hotovo; VO ulice Hlavní hotovo |
| 2212 | Lesní cesta od točny směr Juré | | 1 425 | | | 42 | 70 | | Na část cesty je dovezen bet. recyklát, v roce 2020 se bude pokračovat směr Juré, (realizujeme svépomocí) |
| | Lesní cesta v Háji | vlastní finance + dotace na odvodnění | 1 500 | | | | 100 | | Zhotovení vzorového odvodňovacího průlehu |
| 3639 | Lokalita A - JIH - I. Etapa | vlastní finance+dar majitelů | 1 740 | 1 662 | 100 | 1 692 | | | realizace + TDS + ostatní náklady |
| 3639 | Lokalita A - JIH - II.+ III. Etapa | vlastní finance+dar majitelů | 5 050 | 4 890 | | | 160 | | realizace + TDS + ostatní náklady |
| 2212 | Oprava křižovatky ul.Větrná a Lipová | | | | | 165 | | | |
| 2219 | Chodník u Lva | | 65 | | | 65 | | | |
| | Chodník + parkoviště u OÚ | | 650 | | | | 650 | | |
| | Chodník u školy | | 1 700 | | | | | | |
| | Zpevnění cesty Vrchová - Poldr č. 3 | | 850 | | | | 850 | | délka 650 m |
| 3639 | Výkup pozemků ul. Mikulovka | | 180 | | | | | | dle dohody s majiteli |
| | Parkoviště u točny | | 250 | | | | 200 | | realizace svépomocí ??? |
| | Oprava ulice Hájka | | 10 | | | | 10 | | Zásyp děr ASF drtí (svépomocí) |
| | Oprava části ulice Úvoz a Sokolská | | 450 | | | | 450 | | Sokolská (asfalt 280, kanalizace 60); Úvoz (asfalt 110) |
| Kanalizace | | | | | 8 126 | 1 259 | 7 371 | | |
| | Kanalizační přivaděč do Lůžkovic | vlastní finance + dotace | 26 000 | 10 416 | 150 | 72 | 500 | | řeší se projekt RP, smlouvy s majiteli poz.+vyřizování SP, UR - hotovo; dotace z MZe čerpání do konce 2021 |
| | Oprava stoky A1 - mezi šachtami Š37-Š39 | | 61 | | 61 | | 71 | 71 | Zrealizováno leden 2020 |
| | Kanalizace ul Višňová x Lipová | vlastní finance + pan Mach | 1 400 | 644 | | | | | V případě, že bude mít pan Mach zájem, můžeme stavbu zrealizovat |
| | Oprava stoky A5 ul. Boří | | 1 041 | | 1 080 | 1 065 | | | |
| | Oprava stok I, A13, část H - ul.Hlavní, Úzká - projekt | | 6 465 | | 70 | 97 | | | Hotový projekt, rozpočty a VŘ |
| | Oprava stok I, A13, část H - ul.Hlavní, Úzká - realizace | | 6 465 | | 5 965 | | 4 700 | | část zrealizováno v roce 2019 |
| | Pasport kanalizace + osvědčení o existenci | | | | 135 | | 110 | | |
| 2321 | Úprava GIS a kanalizační provozní řád | | 10 | | 10 | | 35 | | zavísle na pasportu |
| | Oprava stoky G - projekt | | 25 | | 25 | 25 | | | |
| | Oprava stoky G - realizace | | 1 300 | | | | 1 300 | | cena dle PD |
| | Oprava stoky C1 (95 m) - u Motýlového | | 900 | | | | 25 | | Zhotovení projektu, (realizace při zhoršení stavu nutná) |
| | Oprava stoky A8 - pod školou | | 500 | | | | 500 | | Zhotovení projektu, (realizace pouze při součinnosti se sousedy) |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| | Výměna / oprava čerpadel v přečerpávacích stanicích - projekt | | 40 | | 130 | | 130 | Zpracování projektu |
| | Výměna / oprava čerpadel v přečerpávacích stanicích - realizace | | 1 210 | | 500 | | | Cena bude upřesněna po zhotovení projektu |
| | Hladinoměř záhumení | | 162 | | | | | |
| | Signaliza ze separátoru na přivaděči | | 300 | | | | | |
| | Vodovod | | | | 3 777 | 712 | 3 808 | |
| | Studie na přivaděč vody do obce - projekt | | 47 | | 47 | 36 | 10 | Dořešení s MOVO |
| | Obnova vodovodu Osmek - projekt | | 200 | | 200 | 200 | | |
| | Obnova vodovodu Osmek - realizace - etapizace | | 11 000 | | | | | cena jedle PD v roce 2019 |
| | Zkapacitnění vodovodní sítě - projekt | | 178 | | 178 | 151 | 27 | Hotový projekt, probíhá SP |
| | Zkapacitnění vodovodní sítě - realizace | | 5 500 | | | | | cena dle PD |
| | Obnova vodovodu ul. Hlavní a Úzká - projekt | | 30 | | | 40 | | Hotový projekt, rozpočty a VŘ |
| 2310 | Obnova vodovodu ul. Hlavní a Úzká T1/V3 - realizace | | 4 406 | | 2 956 | | 3 500 | část zrealizováno v roce 2019 |
| | Prodloužení vodovodu ul. K Větráku | financováno občany (darem OÚ) | 290 | 270 | 271 | 258 | | |
| | Prodloužení vodovodu ul. Boří - projekt | | 25 | | 25 | 27 | | Hotový projekt, probíhá SP |
| | Prodloužení vodovodu ul. Boří - realizace | | 100 | | 100 | | 121 | Připoložení ke kanalizaci v ulici Boří, hotovo, po povolení se zaplatí a zkolauduje |
| | Úpravy v ATS Větrná | | 150 | | | | 150 | Online vodoměry + zvýšení kapacity průtoku |
| | Výměna vodoměrů v 2021 | | 350 | | | | | |
| | Vodovod ul. Višňová zaokruhování | vlastní finance, výkop při kanal. | 550 | | | | | V případě realizace kanalizace ul. Višňová, připoložení při kanalizaci ul. Višňová |
| | Ostatní investice | | | | 2 397 | 2 257 | 4 443 | |
| 2341 | Revitalizace rybníku Argalaška | vlastní finance+dotace | 12 000 | | | | | |
| | Vyčištění poldrů + tůní | | 300 | | | | 250 | cena bude upřesněna dle skutečnosti při realizaci |
| 3633 | Rozvody strkturované kabeláže /internet, KT kamery,.../ | | 1 376 | | 1 166 | 1 166 | 210 | realizace při rozebrání chodníku, ul. Hlavní |
| | Úpravy v KT z důvodu DVB-T2 | | 120 | | | | 120 | |
| 3341 | Oprava KT ul. K Pálenici, ul. Rybníček | | 165 | | 165 | | | |
| 3725 | Sběrné dvory pro bioodpad | | 100 | | 120 | 4 | 120 | Realizace svépomocí, pro lepší kontrolu bioodpadu a dořešení sběru odpadů od chatařů |
| 3412 | Výměna vstupních dveří v Sokolovně | | 50 | | | | | |
| 3613 | Vchodové dveře č.p. 228 + nástřešek | | 100 | | | | 25 | |
| 3613 | Nové stoly a stoličky v sále "Hasičárna" | | 200 | | | | 200 | |
| 6171 | Obecní úřad - klimatizace + PBZ + ZS | | 70 | | 70 | 33 | 40 | Nutné pro zabezpečení OÚ |
| 6171 | Galerie na OÚ | | 50 | | | | 13 | dokončení + vybavení pro galerii |
| 3613 | Nové rozvody do obchodu na Osmeku | | 50 | | 50 | | 50 | Úprava rozvodů a jištěných okruhů |
| 3613 | Oprava zázemí v hospodě na Osmeku | | 200 | | | | 200 | Kompletní rekonstrukce kuchyně a WC zaměstnanců, nový elektrický rozvaděč, zrušení výtahové šachty, nové dveře do sálu hospody, předělání rozvodů elektřiny ve sklepě |
| | Výměna starých kotlů v obecních budovách | | 500 | | | | 240 | Kotel: hospoda + obchod Osmek; sokolovna ordinace lékaře; obecní úřad |
| | Výměna kotlů ve staré budově školy | | 330 | | | | 330 | |
| | Osvětlení ulice Hlavní/ Ke Kusalce | | 63 | | 63 | 63 | | dokončení osvětlení v rámci IPRU mimo dotaci - před realizací |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------|-----|-----------------|---------------|---------------|--|
| 3631 | Pasport VO | | 63 | | 63 | 64 | | Realizováno postupně od roku 2016, zbývá dokončit označení světel a rozkreslit fázové dělení |
| | Lokalita A - JIH - osvětlení | | 160 | | 100 | | 160 | Cena dle rozpočtu, kombinací řešení svépomocí by měla být cena nižší |
| | VO výměna vedení ul. K Větráku, Ke Kusalce | | 140 | | | | | |
| | VO ul. Mikulovka | | 300 | | | | 300 | + 7 světelných bodů (nutné dohodnout se se sousedy) |
| | VO ul. Větrná, pod točnou | | 180 | | | | | + 2 světelné body |
| | VO ul. Boří | | 70 | | | | 70 | + 1 světelné body |
| | VO ul. Háje + Nivka | | 95 | | | | 95 | + 2 světelné body |
| | VO ul. Hájka | | 92 | | | | | + 1 světelné body |
| | Výměna svítidel hřbitov | | 200 | | | | 200 | |
| Výměna svítidel K Větráku, Osmek | | 450 | | | | | | |
| 5311 | Kamerový systém na veřejných prostranstvích | | 330 | | | | | |
| | Hřiště u točny, ul. Myslivecká | | 250 | | | | 250 | |
| | Vnitřní stezka obcí | | 450 | | | | 200 | |
| 1037 | MAK Vrchová cesta | dotace 100% uznatelných nákl | 869 | 711 | 100 | 869 | | dotace přijde až 2020 |
| | Elektronická úřední deska | | 300 | | | | 300 | |
| 3639 | Nákup pozemků | | xxx | | | | 50 | Dle jednání s lidma a skutečných nabídek |
| 3639 | Průmyslová zóna - koupě pozemků | | 500 | | 500 | 58 | 320 | zbývá vykoupit cca 2500 m2 + zhotovení GP a směn pozemků |
| 6171 | Nákup (elektromobilu) pro OÚ 250 /čtřkolky/ | | 100 | | | | 100 | |
| | Nákup traktoru a UNC | | | | | | 600 | odhad ceny, (traktor 250 000) v jednání |
| | Projekty | | | | | | 600 | |
| 3639 | Projekt inž. sítí a vozovky - lokalita A jižní část | | 182 | | 32 | 33 | | doplatit inženýring (až po vydání SP) |
| | Projekt na revitalizaci rybníku Argalaška | | | | | | 250 | Bude upřesněno dle složitosti, první se začne studii |
| 3632 | Rozšíření hřbitova | | 120 | | | | | |
| 3639 | Projekty pro další rozvoj obce | | 300 | | 300 | 54 | 300 | Projekty pro zvýšení bezpečnosti v obci a pro možnost získání dotací - cena je odhad v průběhu roku bude upřesňováno |
| 3631 | Projekt veřejného osvět. ul Mikulovka a Fojtská,... | | 50 | | | | 50 | Dlouhodobě neřešené, nutné pro zvýšení bezpečnosti |
| | Celkem | | 113 771 | | 17 460 | 14 978 | 18 712 | 71 |
| | | | | | 27 050 | | 23 602 | |
| | | | | | celkem + dotace | | | |